



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA (CEFET/RJ)
COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO
EQUIPE DE COMUNICAÇÃO**

RELATÓRIO PARCIAL

**Rio de Janeiro
Dezembro/2021**

De acordo com o Plano de Implantação do Módulo de Processo Eletrônico do Sistema Unificado da Administração Pública (SUAP), a equipe de Comunicação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico no Cefet/RJ é responsável por:

- elaborar estratégias de divulgação da implantação do processo eletrônico no Cefet/RJ para os públicos envolvidos;
- fazer a divulgação da implantação do processo eletrônico nos canais institucionais;
- divulgar, no *site* da instituição, informações a respeito da implantação do processo eletrônico, além de manuais, instruções etc. elaborados pela comissão.

A equipe é composta por quatro membros que integram a Comissão de Implantação do Processo Eletrônico no Cefet/RJ: dois representantes da Assessoria de Comunicação (ASCOM) e os representantes da Uneds Angra dos Reis e Itaguaí. Além disso, foram convidados a compor a equipe membros externos pertencentes à própria ASCOM, à Divisão de Programação Visual (DPROV), ao Departamento de Tecnologia da Informação (DTINF) e à Divisão de Mídias Educacionais (DIMED). A equipe foi designada pela Portaria Cefet/RJ nº 867, de 28 de setembro de 2021, e alterada pela Portaria Cefet/RJ nº 12, de 4 de janeiro de 2022.

No período de julho a dezembro de 2021, a equipe de Comunicação realizou as seguintes atividades:

- composição da equipe;
- participação em todas as reuniões da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico e nas reuniões com os coordenadores das equipes de trabalho;
- envio de contribuições para o Plano de Implantação do Módulo de Processo Eletrônico do Sistema Unificado da Administração Pública (SUAP);
- publicação de página no *site* institucional para a Comissão de Implantação do Processo Eletrônico (página publicada em 13/07/2021);
- inserção de conteúdo inicial na página da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico no *site* institucional e publicação da portaria de designação da comissão (realizada em 13/07/2021);
- preenchimento da Planilha de Gestão de Riscos, enviada pela equipe de Gestão de Riscos (realizado em 20/09/2021);

- realização de pesquisa a respeito de planos de divulgação do processo eletrônico de outras instituições de ensino;
- elaboração do Plano de Divulgação do Processo Eletrônico no Cefet/RJ (enviado para a presidência da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico em 01/10/2021);
- participação em reunião entre a coordenadora da equipe de Gestão de Riscos e os coordenadores das demais equipes para dar o *feedback* da análise da Planilha de Gestão de Riscos (reunião realizada em 28/10/2021);
- realização das correções solicitadas pela equipe de Gestão de Riscos na Planilha de Gestão de Riscos (envio da planilha corrigida em 11/11/2021);
- participação em reunião com a coordenadora da equipe de Gestão de Riscos para sanar dúvidas sobre o preenchimento da Planilha de Gestão de Riscos, no que diz respeito à área de Comunicação (reunião realizada em 07/12/2021);
- elaboração do relatório parcial de atividades realizadas pela equipe de Comunicação, no período de julho a dezembro de 2021.

Observações:

- o Plano de Divulgação do Processo Eletrônico no Cefet/RJ foi elaborado dentro do prazo estipulado no Plano de Implantação do Módulo de Processo Eletrônico do Sistema Unificado da Administração Pública (SUAP) – de julho a setembro/2021;
- a divulgação do Processo Eletrônico na instituição segue um fluxo contínuo, conforme definido pela comissão, e a execução das etapas propostas no Plano de Divulgação depende do andamento dos trabalhos realizados pelas outras equipes.